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NÉCESSITÉ 

RELOCALISATION DES BUREAUX MUNICIPAUX

DÉCEMBRE

2024

VISION À

LONG TERME

NOV. DÉC. 2024

DÉLAIS SERRÉS

Bureaux
administrat i fs

Sal le
du Consei l

Bib l iothèque+ +

FIN DU BAIL RELOCALISATION OCCASION
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VOLET 1

PRÉCONCEPTION

ANALYSE SITES ET BESOINS

fin 20 janv. 2023

RÉALISATION DU PROJET DE RELOCALISATION 

EN SIX VOLETS (SUBVENTION 83%)

VOLET 2

ESQUISSES SCHÉMATIQUES

DEMANDES SUBVENTIONS

fin 20 mars 2023

VOLET 3

CONCEPTION

fin 12 mai 2023

VOLET 4

PLANS ET DEVIS

fin 20 oct. 2023

VOLET 5

APPEL D’OFFRES

RÈGLEMENT D’EMPRUNT

fin 1 avril 2024

VOLET 6

DÉMÉNAGEMENT

INAUGURATION

déc. 2024
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VOLET 1

ANALYSE DES SITES ET DES BESOINS

Visite des 4 sites potentiels 

Architecte FQM et Municipalité

Processus pour mandater

l’équipe d’ingénierie

Résolution pour mandater

l’équipe d’ingénierie

Rencontre 

de démarrage

ÉCHÉANCIER 

PRÉVUÉTAPES

Programme fonctionnel 

et technique

Analyse des propositions et 

commentaires de la Municipalité

ÉCHÉANCIER 

CORRIGÉ ÉTAT

24 mars 2022

23 juin 2022

4 juillet 2022

11 juillet 2022

1 sept. 2022

9 sept. 2022

10 octobre 2022

12 oct. au 16 déc. 2022

TERMINÉ

TERMINÉ

TERMINÉ

TERMINÉ

EN COURS

À VENIR16 déc. au 20 jan. 2023
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BESOINS PRIMAIRES (À VALIDER)

BASÉS SUR LA CONSULTATION CITOYENNE 

Accueil
secrétariat

Bureau
maire/inspecteur

Bureau
direction générale

Salle 
conférence

Reprographie
Archives

Bibliothèque*

Vestiaires
Rangement

Accès personnes 
handicapées

Lieu pour
plan d’urgence

Cuisinette

Traitement 
eaux usées

Salle 
communautaire

Stationnement

Blocs sanitaires
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QUELQUES

EXIGENCES 

CONSTRUCTION 

PUBLIQUE
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1. Zonage

2. Superficie du terrain/du bâtiment selon les besoins

3. Puits et eaux usées conformes

4. Respect des nouvelles normes environnementales

(zone inondable, milieu humide)

5. Stationnements selon le nombre d’utilisateurs

6. Accessibilité (mobilité réduite, handicapés)

7. Exigences construction

8. Exigences incendie

CONSTRUCTION D’UN ÉDIFICE PUBLIQUE
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ANALYSE DES SITES | CONFORMITÉS

Scierie

Centre

sportif

Moutonnière

Garage

municipal

Église

Achat

maison

Stationne-

ments

Zones

inondable

humide

Puits

Eaux uséesSuperficieZonage

Exigences 

construction

Exigences 

incendies
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ESTIMATION 

DES COÛTS 

RELOCALISATION
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COÛTS (INCLUANT BESOINS MENTIONNÉS EN PAGE 5 

À VALIDER) SELON LE DEVIS PROPOSÉ
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COÛTS (INCLUANT BESOINS MENTIONNÉS EN PAGE 5) 

À VALIDER SELON LE DEVIS PROPOSÉ (SUITE)
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FICHE DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT

SCÉNARIO 1
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FICHE DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT (SUITE)

SCÉNARIO 1
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FICHE DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT

SCÉNARIO 2
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FICHE DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT (SUITE)

SCÉNARIO 2
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HISTORIQUE 

COÛTS ASSOCIÉS 

AU BUREAU 

MUNICIPAL 

+ BIBLIOTHÈQUE
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OCCUPATION DES BUREAUX DANS L’ÉCOLE

Frais + Hypothèque 2015 41 233,00 $

HISTORIQUE DES COÛTS BUREAUX MUNICIPAUX

ET BIBLIOTHÈQUE

LOCATION DES BUREAUX SPA SAINTE-HÉLÈNE

Frais + Aménagement 2018 à 2022 139 012,50 $

Eau 15 000,00 $

Nouveau bail 2023 / 2024 70 000,00 $

TOTAL 224 012,50 $

MOYENNE/ANNÉE 37 335,42 $


